



मादी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थुमाकोडाँडा, कास्की  
गण्डकी प्रदेश



प.स. २०८०/८१

च.न. १९६८

मिति: २०८१/०१/२३



श्री प्रयास एण्ड प्रसिद्ध कन्स्ट्रक्सन  
मध्यनेपाल -७, रामबजार, लम्जुङ्ग

विषय: आवश्यक कार्य सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाँउपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनी बिच मिति २०७९/०९/१८ मा ठेक्का न. 4/MRM/NCB/WORK/2079/080 को Upgrading and Construction of Yangjakot – Togi Warchowk Road को सम्झौता र म्याद थप बमोजिम मिति २०८० मंसिर मसान्त सम्म योजना सम्पन्न गर्नु पर्नेमा निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कुरा अबगतनै छ । खरिद नियमावली, २०६४ को १३ औं संसोधन बमोजिम तहाँ कम्पनीले मिति २०८१/०१/१२ गते यस कार्यालयमा म्याद थपको लागि निवेदन पेश गरेकोमा, सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०८१ असोज मसान्त सम्ममा workshedule (कार्य तालिका) सहित सो अबधि बाहेक थप १३ महिना सम्मको प्रफमेन्स ग्यारन्टी र बिमा नबिकरण गरेको सक्कल कागजात सहित आजका मितिले ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

.....  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कमल प्रसाद गौतम  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

मादी गाँउपालिका बडा न. ३ को कार्यालय  
मादी गाँउपालिका बडा न. ११ को कार्यालय  
श्री सुचना प्राविधि शाखा वेभसाईटमा राखिदिनु